

Task name	Start date	End date	Duration weeks	Progress %	Assigned	2016											
						July			August				September				October
						28 Week	29 Week	30 Week	31 Week	32 Week	33 Week	34 Week	35 Week	36 Week	37 Week	38 Week	39 Week
▼ Web Site ReDesign	13/07/16 13:36	21/09/16 15:11	10.01														
▼ DoSomething.org	13/07/16 13:36	21/09/16 15:11	10.01	21%													
▶ Initial activities	13/07/16 13:36	20/07/16 13:36	1.00	100%													
▶ Site Outline	20/07/16 14:00	24/08/16 14:00	5.00	43%													
▼ Wireframes	20/07/16 14:00	19/08/16 21:20	4.33	70%													
Wireframes v1 Rosario	20/07/16 21:20	17/08/16 21:20	4.00	75%	Rosario												
Wireframes review	17/08/16 21:20	19/08/16 21:20	0.29	0%	Team												
Wireframes v2 Molly	20/07/16 14:00	17/08/16 14:00	4.00	75%	Molly												
Wireframes review	17/08/16 14:00	19/08/16 14:00	0.29	0%	Team												
▼ Mock Up	13/08/16 21:20	28/08/16 21:20	2.14	0%													
Landing page artwork	13/08/16 21:20	20/08/16 21:20	1.00	0%	Designer												
Landing page artwork review	20/08/16 21:20	21/08/16 21:20	0.14	0%	Empty												
Inner pages artwork	21/08/16 21:20	27/08/16 21:20	0.86	0%	Designer												
Inner pages artwork review	27/08/16 21:20	28/08/16 21:20	0.14	0%	Empty												
Style Guide v1 R	24/08/16 14:00	16/09/16 14:00	3.29	0%	Designer												
Style Guide v2 M	24/08/16 15:00	16/09/16 15:00	3.29	0%	Designer												
Website review + adjustments	13/09/16 15:00	19/09/16 15:00	0.86	0%	Team												
Markdown doc	13/07/16 13:36	14/09/16 14:36	9.01	0%	Molly												
Due	21/09/16 15:11	21/09/16 15:11															

[illegible]